


Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 19.04.2022 r.

Wydział Inwestycji i Rozwoju

1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.
Trwa analiza wniosków Wykonawcy dotyczących konieczności zwiększenia wartości umownej zamówienia o kwotę netto wynoszącą 1.653.601, zł. oraz wydłużenia terminu realizacji zamówienia do 20 grudnia br. W dniu 15 kwietnia br. odbyło się drugie spotkanie między stronami, na którym określono oczekiwania Gminy w sprawie dokumentów, które powinien dostarczyć Wykonawca, niezbędnych dla podjęcia decyzji w przedmiotowej sprawie.
2. Budowa boiska wielofunkcyjnego i innych elementów sportowych wraz z zagospodarowaniem terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Łobodnie.
Roboty budowlane trwają i powinny zakończyć się zgodnie z terminem określonym w umowie, czyli do dnia 29.09.2022 r.
3. Zagospodarowanie parku przy ul. Parkowej w Kłobucku
Trwają postępowania o zamówienia publiczne zmierzające do wyłonienia wykonawców dla doposażenia placu zabaw oraz dla budowy siłowni napowietrznej.
Zadanie będzie dofinansowane z środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
4. Termomodernizacja budynku zaplecza sanitarno – szatniowego na terenie OSiR w Kłobucku
Podpisano umowę na roboty budowlane z Firmą Handlowo – Usługową ZANO z siedzibą w miejscowości Ługi – Radły, z terminem realizacji do 30.08.2022 r.
Kwota zamówienia wynosi 367.727,58 zł.
5. Przebudowa odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku
Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą HUCZ z siedzibą w Boronowie, z terminem realizacji do 15.10.2022 r. Wartość zamówienia wynosi 3.490.526,18 zł.
Przekazano plac budowy.
Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych. Uzyskano już promesę na dofinansowanie zdania, z wielkością dofinansowania wynoszącą 3.159.700,00 zł. Faktyczny poziom dofinansowania wynosi więc 90,5 %.
6. Przebudowa drogi wraz z obiektem mostowym, w ciągu drogi ul. Mostowej w Kamyku
Podpisano umowę na roboty budowlane z firmą HUCZ z siedzibą w Boronowie, z terminem realizacji do 15.12.2022 r. Wartość zamówienia wynosi 4.283.719,45 zł.
Przekazano plac budowy.
Zadanie będzie realizowane z dofinansowaniem, w ramach środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program inwestycji strategicznych. Uzyskano już promesę na dofinansowanie zdania, z wielkością dofinansowania wynoszącą 4.054.600,00 zł. Faktyczny poziom dofinansowania wynosi więc 94,6 %.
7. Podpisano umowę z Firmą Handlowo – Usługową Komax z siedzibą w Kłobucku, na nadzór inwestorski dotyczący przebudowy odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku.
Wartość zamówienia wynosi 14.444,00 zł.
8. Podpisano umowę firmą Kierownik budowy Wojciech Ciejka z siedzibą w Skawinie, na nadzór inwestorski dotyczący przebudowy drogi wraz z obiektem mostowym, w ciągu drogi ul. Mostowej w Kamyku. Wartość zamówienia wynosi 35.424,00 zł.
9. Ogłoszono postępowanie o zamówienie publiczne, dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej klubu Pogoń Kamyk. Termin wykonania zamówienia został ustalony na 6 miesięcy od podpisania umowy. Termin złożenia ofert upływa w dniu 20 kwietnia br.

10. W dniu 20 kwietnia br. zostaną ogłoszone postępowania na roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia przy ul. Stawowej w Borowiance i budowy oświetlenia przy ul. Studziennej w Białej.
11. W postępowaniu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Kłobuck oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w Kłobucku przy ul. Łąkowej:
- 1) dla części pierwszej, dotyczącej odpadów z zabudowy wielolokalowej w Kłobucku, Łobodnie, Kamyku
 - 2) dla części drugiej, dotyczącej odpadów z obszaru Kłobucka, Rybna, Przybyłowa
 - 3) dla części trzeciej, dotyczącej odpadów z obszaru Białej, Borowianki, Gruszewni,
 - 4) dla części czwartej, dotyczącej odpadów remontowo – budowlanych, zgromadzonych w workach typu „big-bag”,
przeprowadzono ranking ofert i wezwano wykonawcę, którego oferta uzyskała największą liczbę punktów, do złożenia podmiotowych środków dowodowych; jest to ostatni etap badania ofert przed dokonaniem wyboru.
- 5) dla części piątej, dotyczącej odpadów zgromadzonych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, postępowanie zostało unieważnione, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty jest wyższa niż środki które zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia; tym samym, w przypadku braku odwołań, postępowanie zostanie zakończone; postępowanie dla tej części będzie ogłoszone ponownie w procedurze krajowej, gdzie minimalny termin złożenia ofert wynosi 7 dni.

Kłobuck 15.04.2022 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju

mgr inż. Piotr Chaliński