

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 13.02.2023 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Budowa sali gimnastycznej przy szkole nr 1 w Kłobucku.

Została ukończona podłoga sportowa. Trwają prace montażowe i porządkowe oraz działania związane z wyposażeniem obiektu. Wykonawca zadeklarował zakończenie robót budowlanych do 15 lutego br. Mimo starań Wykonawcy, według naszej oceny, termin ten zostanie przekroczony.

Nie została jeszcze ustalona ostateczna wartość waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

2. Renowacja kaplic w Kłobucku przy ul. Długosza i przy ul. Okólnej.

W bieżącym roku postanowiono odrębnie przeprowadzić postępowanie na część zamówienia, dotyczącą usługi renowacji figur drewnianych znajdujących się w kaplicach i odrębnie na roboty budowlane dotyczące renowacji budynków kaplic. Pozwoli to na realizację zamówienia usługi bez względu na istniejące warunki atmosferyczne. Zamówienie to zostało już ogłoszone z terminem otwarcia w dniu 16 lutego br.

Natomiast postępowanie na roboty budowlane zostanie ogłoszone jeszcze w tym miesiącu.

3. Projekt zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku.

Na skutek powodów o których była mowa w informacjach przedstawianych na poprzednich sesjach, w bieżącym tygodniu będzie miało miejsce spotkanie z konserwatorem zabytków. Liczymy na osiągnięcie kompromisu dotyczącego sposobu zagospodarowania parku.

4. Przebudowa odcinka drogi ul. Witosa w Kłobucku.

Roboty budowlane zostały ukończone. Na 15 lutego br. został wyznaczony termin odbioru robót.

5. W postępowaniu na usługę pn.: „Sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy basenu odkrytego z wodnym placem zabaw w Kłobucku”, wpłynęło 6 ofert z ceną minimalną wynoszącą 177.440,00 zł i maksymalną 440.720,00 zł. Dokonano wyboru oferty i podpisano umowę z firmą APA ARCHES z siedzibą w Poznaniu, z kwotą wynoszącą 177.440,00 zł. Termin wykonania został ustalony do dnia 27 lipca br.

6. Ze względu na brak ofert, unieważniono piąte postępowanie na usługę polegającą na „aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy dróg gminnych na Osiedlu Smugi II w Kłobucku”. Brak ofert jest ustawową przesłanką umożliwiającą udzielenie zamówienia w trybie „z wolnej ręki”. Aktualnie czynione są starania aby pozyskać wykonawcę usługi z zastosowaniem tego trybu.

7. Ogłoszono trzecie postępowanie na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Rewitalizacja Kłobucka poprzez zagospodarowanie terenu wokół Urzędu Miejskiego i budowę fontanny na Rynku im. Jana Pawła II” . Termin otwarcia ofert został ustalony na 17 lutego br. Zadania objęte są promesą programu Polski Ład.

8. Ogłoszono trzecie postępowanie na roboty budowlane w ramach zadania pn. „Przebudowa i budowa infrastruktury sportowej na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku oraz przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamyku . Termin otwarcia ofert został ustalony na 17 lutego br. Zadania objęte są promesą programu Polski Ład.

9. Przebudowa dróg ul. Mickiewicza i ul. Ogrodowej w Kłobucku
Roboty budowlane prowadzone są w miarę możliwości zdeterminowanych przez panujące zimowe warunki atmosferyczne. Umowny termin zakończenia robót został ustalony na 4 czerwca br.
10. Trwają prace projektowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w Sołectwie Zakrzew. Brak jest nadal pozwolenia wodnoprawnego, wydawanego przez Wody Polskie. Natomiast na 14 lutego br. zaplanowane zostało spotkanie z przedstawicielami PWiK, które ma na celu wyjaśnienie powstałych rozbieżności na etapie uzgadniania dokumentacji.
11. Trwają prace projektowe dotyczące sporządzenia dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z mostem łączącej ul. Sienkiewicza z ul. Zakrzewską w Kłobucku. Dokumentacja została uzgodniona z zakładem energetycznym Tauron. Natomiast brak jest nadal pozwolenia wodnoprawnego z Wód Polskich.
12. Zakończono i odebrano roboty budowlane dotyczące doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 492 – ul. 11 listopada w Kłobucku. Wartość wykonanych robót wyniosła 284.130,00 zł. Zadanie było realizowane z dofinansowaniem w ramach Marszałkowskiego Programu Poprawy Bezpieczeństwa na Drogach Województwa Śląskiego, wynoszącym 139.482,50 zł
13. Został ogłoszony nabór wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Gmina zamierza złożyć wniosek dotyczący zagospodarowania parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku. Za pośrednictwem Samorządu w programie mogą wziąć udział również inne podmioty zobowiązane do opieki nad zabytkami. W związku z tym na dzisiejszej sesji, koniecznym jest podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace związane z ochroną zabytków. Ponieważ na etapie uzgadniania projektu uchwały, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosło uwagi, które rozszerzają krąg potencjalnych wnioskodawców, to na dzisiejszej sesji została przygotowana autopoprawka do treści uchwały.
14. Zamierzamy złożyć wniosek o pomoc finansową w Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka” w 2023 roku, dla zadania pod nazwą „Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Sołectwie Zakrzew przy ul. Zakrzewskiej w Kłobucku”. Szacunkowy koszt wynosi 180 tys. w tym przewidywane dofinansowanie wynosi 90 tys. zł. Warunkiem konkursu jest fakt posiadania całości zabezpieczonych środków finansowych w dniu składania wniosku o pomoc, który upływa 13 lutego br. Dlatego też na dzisiejszej sesji niezbędnym jest dokonanie stosownej zmiany w wydatkach budżetowych.

Kłobuck 13.02.2023 r.

KIEROWNIK
Wydziału Inwestycji
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Chaliński