

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 19.12.2024 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy odcinka ul. Strażackiej w Łobodnie.
2. Trwają roboty budowlane dotyczące budowy „łącznika” ul. Zakrzewskiej z ul. Sienkiewicza w Kłobucku.
3. Trwają roboty budowlane modernizacji instalacji elektrycznej wraz montażem systemu multimedialnego w sali widowiskowej MOK w Kłobucku.
4. Podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej rewitalizacji zalewu Zakrzew. Wartość zamówienia wynosi 145.140,00 zł, a termin realizacji został ustalony na dzień 14 czerwca 2025 r.
5. W postępowaniu, dotyczącym sporządzenia dokumentacji projektowej przebudowy ul. Witosa w Kłobucku wpłynęły 4 oferty, z cenami od 194.300,00 zł do 387.450,00 zł. W tym tygodniu powinien nastąpić wybór oferty z minimalną ceną. Należy także dodać, że w poprzednich postępowaniach ceny minimalne wynosiły 257.070,00 zł i 297.700,00 zł.
6. W postępowaniu na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Jesionowej w Kłobucku wpłynęło 5 ofert, z cenami od 265.741,50 zł do 365.310,00 zł. Postępowanie zostało formalnie unieważnione z powodu braku środków. Mimo tego, dokonano analizy zaistniałej sytuacji. Z uwagi na niemożliwe do poprawienia, błędy w ofertach, najkorzystniejszą ze złożonych ofert, mogłaby zostać oferta najdroższa. Ceny pozostałych czterech ofert (obciążonych błędami) różnią się maksymalnie o niecałe 16%, a ich średnia wynosi 288.342,75 zł. Wobec tego można przyjąć, że poziom cen w tych ofertach odzwierciedla aktualną, rynkową wartość usług projektowania drogowego. Oznacza to, że kwota, która została przewidziana na finansowanie zamówienia (130 tys. zł) powinna w przyszłość zostać zwiększona. Dlatego też, ogłoszono następne postępowanie, z terminem otwarcia ofert w dniu 9 stycznia przyszłego roku. Należy także dodać, że w pierwszym postępowaniu wpłynęła jedna oferta z ceną wynoszącą 390.601,38 zł.
7. Została wykonana dokumentacja projektowa oświetlenia przy ul. Krótkiej w Łobodnie. Wartość zamówienia wynosi 6.765,00 zł.
8. Zostało wykonane uzupełnienie oświetlenia ulicznego (tzw. dowieszki), w miejscowościach: Kłobuck ul. Targowa - jedna oprawa, Łobodno ul. Słoneczna – jedna oprawa, Rybno – jedna oprawa. Łączna wartość zamówienia wynosi 12.044,16 zł.
9. Według informacji uzyskanych z zakładu energetycznego Tauron Dystrybucja, przyłącze elektryczne umożliwiające funkcjonowanie oświetlenia w parku przy ul. Zamkowej w Kłobucku, powinno zostać wykonane na przełomie stycznia i lutego przyszłego roku.

10. W postępowaniu na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Kłobuck na lata 2024 – 2036, wpłynęły cztery oferty z cenami od 28.000,00 zł do 83.640,00 zł. Kwota przeznaczona na finansowanie zamówienia wynosi 80 tys. zł. Wartość zamówienia wraz z podatkiem VAT została wyszacowana 68.539,29 zł. termin realizacji zamówienia został ustalony na dzień 10.12.2025 r. Trwa badanie ofert.

Kłobuck 18.12.2024 r.

Kłobuck
Wydziału Inżynierii
i Rozwoju
mgr inż. Piotr Gładki