

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 27.11.2025 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia żłobka.
2. Zawarto umowę na roboty budowlane dotyczące budowy pierwszego etapu kanalizacji w Sołectwie Zakrzew. Wartość zamówienia wynosi 4.254.359,18 zł, a roboty budowlane powinny zakończyć się w ciągu 11 miesięcy.
Wykonawca odwołujący się do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru oferty, wycofał swoje odwołanie.
3. Zakończono roboty budowlane dotyczące budowy oświetlenia ulicznego ul. Reja, ul. Dębowej, ul. Bukowej oraz oświetlenia placu zabaw przy ul. Dębowej w Kłobucku. Wartość robót wyniosła 64.980,90 zł.
4. Zawarto umowę dotyczącą dobudowy oświetlenia przy ul. Wały w Kłobucku. Wartość robót wynosi 19.680,00 zł, a termin realizacji został ustalony na 11 grudnia br.
5. Zawarto umowę na sporządzenie projektu oświetlenia terenu oraz doprowadzenia energii elektrycznej do istniejącej altany na obszarze placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku. Wartość zamówienia wynosi 7.995,00 zł, a termin realizacji został ustalony na 28 listopada br.
6. Zawarto umowę na uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy:
 - w Kłobucku przy ulicach: Śląskiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Hallera, Żółkiewskiego, Mickiewicza, Ściegiennego, Ogrodowej, Kasztanowej, Wojska Polskiego, Źródlanej,
 - w Borowiance przy ul. Olszowiec
 - w Łobodnie przy ulicach: Nadrzecnej i Polnej
 - w Nowej Wsi przy ul. Podleśnej
 - w Białej przy ulicach: Nadrzecnej i KościelnejWartość zamówienia wynosi 80.503,50 zł, z terminem wykonania do 17 grudnia br.
7. W postępowaniu prowadzonym w częściach, na sporządzenie dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej:
 - a) dotyczącym budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łobodnie, wpłynęły trzy oferty z cenami od 38.376,00 zł do 79.335,00 zł; kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 50 tys. zł;
 - b) dotyczącym budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamyku, wpłynęły trzy oferty z cenami od 46.371,00 zł do 84.255,00 zł; kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 50 tys. zł;
 - c) dotyczącym budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku, wpłynęły trzy oferty z cenami od 44.280,00 zł do 78.105,00 zł; kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia wynosi 50 tys. zł.Termin wykonania zamówienia został ustalony na koniec kwietnia przyszłego roku. Trwa badanie ofert

Kłobuck 26.11.2025 r.


mgr inż. Piotr Chałubiński