

**Informacja Burmistrza Kłobucka o bieżących sprawach Gminy,
na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 22.12.2025 r.
Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. Trwają roboty budowlane dotyczące przebudowy i rozbudowy budynku Przedszkola nr 5 w Kłobucku o pomieszczenia żłobka.
2. Zostały zakończone roboty budowlane dotyczące dobudowy oświetlenia przy ul. Wały w Kłobucku. Wartość robót wyniosła 19.680,00 zł.
3. Otrzymano dokumentację projektową oświetlenia terenu oraz doprowadzenia energii elektrycznej do istniejącej altany na obszarze placu zabaw przy ul. Cichej w Kłobucku. Wartość zamówienia wyniosła 7.995,00 zł.
4. Otrzymano dokumentację projektową budynku z mieszkaniami socjalnymi w Kłobucku.
5. Zostało wykonane uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy:
 - w Kłobucku przy ulicach: Śląskiej, Słowackiego, Sienkiewicza, Hallera, Żółkiewskiego, Mickiewicza, Ściegiennego, Ogrodowej, Kasztanowej, Wojska Polskiego, Źródlanej,
 - w Borowiance przy ul. Olszowiec
 - w Łobodnie przy ulicy Nadrzecznej
 - w Nowej Wsi przy ul. Podleśnej
 - w Białej przy ulicach: Nadrzecznej i Kościelnej
6. Zawarto umowy na sporządzenie dokumentacji projektowych termomodernizacji budynków użyteczności publicznej:
 - a) dotyczącej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łobodnie, wartość zamówienia wynosi 38.376,00 zł;
 - b) dotyczącej budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kamyku, wartość zamówienia wynosi 46.371,00 zł;
 - c) dotyczącej budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Kłobucku, wartość zamówienia wynosi 61.254,00 zł.Termin wykonania zamówienia został ustalony na koniec kwietnia przyszłego roku.
7. Z przyczyn leżących po stronie wykonawców, nie zostaną ukończone w bieżącym roku następujące dokumentacje projektowe:
 - projekt przebudowy ul. Witosa w Kłobucku
 - projekt rewitalizacji zalewu Zakrzew
8. Ogłoszono postępowanie przetargowe na usunięcie i unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z terenu hali magazynowej w miejscowości Kamyk. Termin złożenia ofert został ustalony na 14 stycznia przyszłego roku, a termin realizacji zamówienia - w ciągu czterech miesięcy od podpisania umowy.

Kłobuck 22.12.2025 r.


Marszałek Rady Miejskiej
mgr inż. Marcin Chaliński