

Informacja na sesję Rady Miejskiej w Kłobucku w dniu 11.02.2020 r.  
**Wydział Inwestycji i Rozwoju**

1. W wyniku ogłoszonego w ubiegłym roku przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy u. Strażackiej w Łobodnie, otrzymano 3 oferty, z których najniższa cena była o 26 % wyższa niż środki przewidziane na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie unieważniono. Przetarg ogłoszono ponownie, w wyniku czego otrzymano 3 oferty, z których najniższa cena była o 61 % wyższa niż środki przewidziane na sfinansowanie zamówienia. Postępowanie unieważniono. Ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony z terminem otwarcia przewidzianym na 18 lutego br.
2. W uzupełnieniu informacji podanej na grudniowej sesji rady miejskiej, do końca ubiegłego roku wykonano zadania związane z uzupełnieniem oświetlenia ulicznego na terenie gminy.
3. W uzupełnieniu informacji podanej na grudniowej sesji rady miejskiej, do końca ubiegłego roku wykonano następujące dokumentacje projektowe:
  - projekt oświetlenia przy ul. Szkolnej w Kłobucku
  - projekt oświetlenia drogi do cmentarza, przejścia dla pieszych i parkingu przy cmentarzu w Kłobucku
  - projekt rozbudowy oświetlenia „na Osiedlu” w Kamyku
  - projekt oświetlenia przy ul. Tuwima w Kamyku w obrębie linii wysokiego napięcia
4. Otrzymano projekt zagospodarowania parku przy ul. Parkowej w Kłobucku.
5. Podpisano umowę na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa placu zabaw na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kłobucku. Termin wykonania został ustalony na 28 lutego br. a cena usługi wynosi 2.829,00 zł.
6. Ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz z terenu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnej, położonych na terenie gminy. Termin składania ofert został ustalony na 26 lutego br.
7. Uzyskano informację o pozytywnej ocenie wniosku o dofinansowanie termomodernizacji budynku Domu Nauczyciela w Kamyku, złożonego w ramach konkursu dotyczącego wspierania efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Obecnie trwa przygotowanie dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie.
8. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Kłobuck” w ramach konkursu z RPO WSL 2014-2020. Wartość projektu 492.800,00 zł, w tym dofinansowanie 418.880,00 zł . Dotyczy Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 4 w Kłobucku.

Celem projektu jest doposażenie placówek oraz rozszerzenie oferty przedszkoli o dodatkowe zajęcia, a także podniesienie umiejętności i nabycie dodatkowych kwalifikacji nauczycieli.

11.02.2020 r.

KIEROWNIK  
Wydziału Inwestycji  
i Rozwoju  
mgr inż. Piotr Chaliński